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CARNETIZACIÓN SEMANA DEL 19 AL 23 DE ABRIL 2009. 

PROVINCIA CANTÓN FECHA 

LOS RIOS URDANETA 23/04/10 

EL ORO CHILLA 22/04/10 

GUAYAS PEDRO CARBO 20y21/04/10 

AZUAY OÑA 23/04/10 

SUCUMBIÓS CASCALES 22/04/10 

CHIMBORAZO PUNIN 23/04/10 

NAPO CHONTAPUNTA 20/04/10 

CARCHI HUACA, MONTUFAR, BOLÍVAR, ESPEJO, MIRA 19al23/04/10 

TUNGURAHUA CHIQUICHA 19/04/10 

CAÑAR SAN CAMILO, JERUSALEN, NAZON, CAÑAR 19y22/04/10 

 
 

PROGRAMACIÓN DE BRIGADAS DE CALIFICACIÓN Y CARNETIZACIÓN A NIVEL NACIONAL CONADIS ð 2010 
EJECUTORES COMISIONES PROVINCIALES DEL CONADIS 

COORDINADORA. Dra. Jacqueline Solarte.        PROVINCIA: Los Ríos      FECHA: 06-01-2010. 

N° 
CANTÓN 

PARROQUIA 

CRONOGRAMA EQUIPO CALIFICADOR DIGITADOR COORDINACIÓN 
CONTRAPARTE 

DURACIÓN 
E F M A M J J A S O N D CONADIS MSP PATRON. IESS INFA COORD. 

ASIST. 
ADM. 

CONTRATAR 

1 Vinces 27             x x x    x INFA - iglesia 1 día 

2 
Playas de 
Vinces 

29             x x x    x INFA - iglesia 1 día 

3 Ventanas  5            x x x    x MSP, Jefe Político 1 día 

4 Zapotal  12            x x x    x MSP, Jefe Político 1 día 

5 Quevedo  19            x x x  x   MIES,. INFA 1 día 

6 Montalvo  26            x x x    x MSP, Patronato 1 día 

7 
La 
esmeralda 

  5           x x x    x MSP, Patronato 1 día 

8 Baba   17           x x x    x MSP, Patronato 1 día 

9 
Isla de 
Bejucal 

  19           x x x    x MSP, Patronato 1 día 

10 Pueblo Viejo    9          x x x    x Municipio, MSP 1 día 

11 
Pto. 
pechiche 

   16          x x x    x Municipio, MSP 1 día 

12 Urdaneta    23          x x x    x Municipio, MSP 1 día 
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13 Potosí    30          x x x    x Municipio, MSP 1 día 

14 
Mata de 
cacao 

    7         x x x    x Municipio, MSP 1 día 

15 La Unión     14         x x x    x Municipio, MSP 1 día 

16 Pimocha     21         x x x    x Municipio, MSP 1 día 

17 Quevedo      4        x x x  x   Municipio, MSP 1 día 

18 Palenque      11        x x x    x Municipio, MSP 1 día 

19 Palenque      18        x x x    x Municipio, MSP 1 día 

20 Quinsaloma       2       x x x    x Municipio, MSP 1 día 

21 Quinsaloma       9       x x x    x Municipio, MSP 1 día 

22 Mocache       16       x x x    x Municipio, Iglesia 1 día 

23 Mocache       23       x x x    x Municipio, Iglesia 1 día 

24 Valencia        6      x x x    x Municipio, MSP 1 día 

25 Valencia        13      x x x    x Municipio, MSP 1 día 

26 Buena Fe        20      x x x    x Municipio, MSP 1 día 

27 Patricia Pilar        27      x x x    x Municipio, MSP 1 día 

28 Quevedo         3     x x x  x   Municipio, MSP 1 día 

29 San Carlos         10     x x x    x Municipio, MSP 1 día 

30 
La 
Esperanza 

        17     x x x    x Municipio, MSP 1 día 

.. 

COORDINADOR. Lcda. Betti Celi G.         PROVINCIA: El Oro      FECHA: 6-01-2010. 

N° 
CANTÓN 

PARROQUIA 

CRONOGRAMA EQUIPO CALIFICADOR DIGITADOR COORDINACIÓN 
CONTRAPARTE 

DURACIÓN 
E F M A M J J A S O N D CONADIS MSP PATRON. IESS INFA COORD. 

ASIST. 
ADM. 

CONTRATAR 

1 Buena Vista 7             x    x   Jefatura Política 1 días 

2 
La Libertad y 
El Paraíso 

14             x    x   
Alcaldía, Jefatura 
Política 

1 días 

3 Puyango 15             x    x   Alcaldía 1 día 

4 
Uzhcurrumi, 
Guanazan 

 4            x    x   Junta Parroquial 1 día 

5 
Casacay, 
Abañin 

 5            x    x   Junta Parroquial 1 día 

6 
Guisaguiña, 
Sinsao 

 18            x    x   Junta Parroquial 1 día 

7 Salvias  19            x    x   Junta Parroquial 1 día 

8 Rio Bonito  25            x     x  Junta Parroquial 1 día 

9 
Barbones, 
Tendales 

 26            x    x   Junta Parroquial 1 día 
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10 
La Victoria, 
San Antonio 

  12           x    x   Junta Parroquial 1 día 

11 
Cordoncillo, 
Milagro 

  19           x    x   Junta Parroquial 1 día 

12 
Apartadero, 
San José 

  20           x    x   Junta Parroquial 1 día 

13 
Chacras, 
Carcabon 

   15          x    x   Junta Parroquial 1 día 

14 Chilla    22          x    x   Alcaldía 1 día 

15 Salati     14         x    x   Junta Parroquial 1 día 

16 
Morales, 
Curtincapa 

    15         x     x  Junta Parroquial 1 día 

17 

Caña 
Quemada, El 
Progreso 

    21         x     x  Junta Parroquial 1 día 

18 Marcabelí      17        x    x   Alcaldía 1 día 

19 Balsas      18        x    x   Junta Parroquial 1 día 

20 

Isla Costa 
Rica, Isla 
Jambelí 

     28        x     x  Junta Parroquial 1 día 

21 Machala       15       x     x  Alcaldía 1 día 

22 
Puerto 
Bolívar 

      22       x     x  Junta Parroquial 1 día 

23 La Iberia        12      x     x  Junta Parroquial 1 día 

24 Sta. Isabel        26      x    x   Alcaldía 1 día 

25 
Ponce 
Enrríquez 

       27      x    x   Alcaldía 1 día 

26 Bellavista         16     x     x  Junta Parroquial 1 día 

27 Zaruma         23     x     x  Alcaldía 1 día 

28 Arenillas          14    x     x  Alcaldía 1 día 

29 Huaquillas          21    x     x  Alcaldía 1 día 

30 Hualtaco           11   x     x  Alcaldía 1 día 

31 Moro Moro           18   x     x  Junta Parroquial 1 día 

32 

Capiro, 
Saracay, 
Piedras 

           9  x     x  Junta Parroquial 1 día 

33 Huertas            16  x     x  Junta Parroquial 1 día 
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COORDINADOR: Dr. Efrén Garaicoa Rivera. PROVINCIA: Guayas FECHA:23/03/2010 

N° 
CANTÓN - 

PARROQUIA 

CRONOGRAMA EQUIPO CALIFICADOR DIGITADOR / A COORDINACIÓN 
CONTRAPARTE 

DURACIÓN 
BRIGADA Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. CONADIS MSP MIES PATRON. IESS INFA COORD. 

ASIST. 
ADM. 

CONTRATAR 

1 Centro Cívico 27 
           

x x x 
   

x x 
 

MIES - CONADIS - 
Reg. Civil - Reg. 
Social 

1 Día 

2 Balzar 
 

2y3 
          

x x x 
   

x 
 

x Municipalidad 2 Días 

3 Milagro 
   

10 
        

x x x 
 

x 
 

x x 
 

Municipalidad 1 Día 

4 Pedro Carbo 
   

20y21 
        

x x x 
   

x 
 

x Municipio - Aso. PCD. 2 Días 

5 Colonche 
   

24 
        

x x x 
 

x 
 

x x 
 

Municipalidad 1 Día 

6 Palestina 
   

27 
        

x x x 
   

x 
 

x Municipalidad 1 Día 

7 Playas 
   

30 
        

x x x 
 

x 
 

x x 
 

Municipalidad 1 Día 

8 Isidro Ayora 
    

4y5 
       

x x x 
   

x 
 

x 
Municipalidad y Jefe 
Político 

2 Días 

9 Santa Lucia 
    

8 
       

x x x 
 

x 
 

x x 
 

Municipio - Aso. PCD. 1 Día 

10 Balao 
    

14 
       

x x x 
   

x 
 

x Municipalidad 1 Día 

11 Daule 
    

18y19 
       

x x x 
   

x 
 

x 
Municipalidad y Jefe 
Político 

2 Días 

12 Naranjal 
    

22 
       

x x x 
 

x 
 

x x 
 

Municipio - Aso. PCD. 1 Día 

13 Yaguachi 
    

25 
       

x x x 
   

x 
 

x Municipio - Aso. PCD. 1 Día 

14 Salitre 
    

26 
       

x x x 
   

x 
 

x Municipio - Aso. PCD. 1 Día 

15 Puna 
    

28 
       

x x x 
   

x 
 

x Municipio - Aso. PCD. 1 Día 

16 El Empalme 
     

8y9 
      

x x x 
   

x 
 

x Municipio - Aso. PCD. 2 Días 

17 Bucay 
     

19 
      

x x x 
 

x 
 

x x 
 

Municipio - Aso. PCD. 1 Día 

18 Laurel 
     

22 
      

x x x 
 

x 
 

x x 
 

Municipio - Aso. PCD. 1 Día 

19 Colimes 
     

23 
      

x x x 
   

x 
 

x Municipalidad 2 Días 

20 Naranjito 
     

29y30 
      

x x x 
   

x 
 

x Municipio - Aso. PCD. 2 Días 

21 
Marcelo 
Maridueña       

6y7 
     

x x x 
   

x 
 

x Municipio - Aso. PCD. 2 Días 

22 Olon 
      

17 
     

x x x 
 

x 
 

x x 
 

Municipalidad 1 Día 

23 Jujan 
      

20y21 
     

x x x 
   

x 
 

x Municipalidad 2 Días 

24 Cone 
       

3 
    

x x x 
   

x 
 

x Municipio - Aso. PCD. 1 Día 

25 Triunfo 
       

14 
    

x x x 
 

x 
 

x x 
 

Municipio - Aso. PCD. 1 Día 

26 Samborondon 
       

17y18 
    

x x x 
   

x 
 

x Municipalidad 2 Días 
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27 
Lomas de 
Sargentillo         

7y8 
   

x x x 
   

x 
 

x Municipio - Aso. PCD. 2 Días 

28 El Rosario 
         

12y13 
  

x x x 
   

x 
 

x Municipalidad 2 Días 

29 Salitre 
         

16 
  

x x x 
 

x 
 

x x 
 

Municipio - Aso. PCD. 1 Día 

30 Milagro 
         

26y27 
  

x x x 
   

x 
 

x Municipio - Aso. PCD. 2 Días 

31 Duran 
          

9y10 
 

x x x 
   

x 
 

x Municipio - Aso. PCD. 2 Días 

32 Nobol 
          

20 
 

x x x 
 

x 
 

x x 
 

Municipio - Aso. PCD. 1 Día 

33 Simón Bolívar 
          

23y24 
 

x x x 
   

x 
 

x Municipio - Aso. PCD. 2 Días 

Las brigadas con fechas marcadas se realizaran los días sábados. 

 

COORDINADORA. Lcda. Patricia Vintimilla.      PROVINCIA: Manabí      FECHA: 11-01-2010. 

N° 
CANTÓN 

PARROQUIA 

CRONOGRAMA EQUIPO CALIFICADOR DIGITADOR COORDINACIÓN 
CONTRAPARTE 

DURACIÓN 
E F M A M J J A S O N D CONADIS MSP PATRON. IESS INFA COORD. 

ASIST. 
ADM. 

CONTRATAR 

1 
Manta - Eloy 
Alfaro 

5             x    x   Junta Parroquial 1 día 

2 Chone 6             X     x  Área Salud 1 día 

3 Montecristi 12             x    x   Dra. Teresa Hualca 1 día 

4 Tosagua 22            x     x   
Fundación Manantial 
De Vida 

1 día 

5 Jipijapa 26             x    x   
Patronato - Dra. 
Hualca 

1 día 

6 
Bolívar - 
Calceta 

 4           x     x   FUCFORMID 1 día 

7 Chone  11           x      x  
Fundación Cruz 
Varela 

1 día 

8 
Pedernales -
Atahualpa 

 23           x     x   Patronato Municipal 1 día 

9 
Pedernales 
Cojimies 

 24           x     x   Patronato Municipal 1 día 

10 Pedernales  25           x     x   Patronato Municipal 1 día 

11 Manta  26           x      x  Dra. Teresa Hualca 1 día 

12 Chone   2           x    x   Área De Salud 1 día 

13 El Carmen   3          x     x   
Fundación "Por Ti 
Jesús" 

1 día 

14 El Carmen   3          x     x   
Fundación "Por Ti 
Jesús" 

1 día 

15 El Carmen   4          x     x   
Fundación "Por Ti 
Jesús" 

1 día 

16 
Sucre - 
Bahía 

  11           x    x   Dra. Teresa Hualca 1 día 
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17 Manta   17           x     x  Lcda. María Álvarez 1 día 

18 Manta   30           x     x  
Hospital - Dra. 
Hualca 

1 día 

19 Jipijapa    8          x    x   Hospital Jipijapa 1 día 

20 
Pedernales - 
10 de agosto 

   13         x     x   Patronato Municipal 1 día 

21 Pedernales    14         x     x   Patronato Municipal 1 día 

22 Pedernales    15         x      x  Patronato Municipal 1 día 

23 Manta    30          x     x  Dra. Teresa Hualca 1 día 

24 Manta     6         x    x   Lcda. María Álvarez 1 día 

25 Chone     11        x     x   
Fundación Cruz 
Varela 

1 día 

26 Manta     30         x     x  Dra. Teresa Hualca 1 día 

27 Chone      1        x    x   Hospital Chone 1 día 

28 Tosagua      11       x     x   
Fundación Manantial 
De Vida 

1 día 

29 Manta      30        x    x   Dra. Teresa Hualca 1 día 

30 Chone       7       x    x   Hospital-Chone 1 día 

31 
Sucre - 
Bahía 

      12       x    x   Dra. Orosco 1 día 

32 Jipijapa       15       x    x   Hospital - Jipijapa 1 día 

33 Manta       29       x     x  Dra. Teresa Hualca 1 día 

34 Manta        12      x     x  Área Salud Manta 1 día 

35 Manta        26      x    x   Dra. Teresa Hualca 1 día 

36 Chone         8     x     x  Hospital Chone 1 día 

37 Puerto López         16    x     x   Fundación FUDES 1 día 

38 Puerto López         17    x     x   Fundación FUDES 1 día 

39 Chone         23    x     x   
Fundación Cruz 
Varela 

1 día 

40 Manta         29     x     x  Dra. Teresa Hualca 1 día 

41 El Carmen          6   x     x   
Fundación "Por Ti 
Jesús" 

1 día 

42 El Carmen          7   x     x   
Fundación "Por Ti 
Jesús" 

1 día 

43 El Carmen          8   x     x   
Fundación "Por Ti 
Jesús" 

1 día 

44 Chone          19    x     x  Área Salud Chone 1 día 

45 Jipijapa          20    x    x   Hospital-Jipijapa 1 día 

46 Manta          27    x     x  Dra. Teresa Hualca 1 día 

47 Manta           17   x     x  
Fundación "Por Ti 
Jesús" 

1 día 

48 Tosagua           27  x     x   Área-Salud-Manta 1 día 
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49 Manta           30   x     x  
Fundación Manantial 
de Vida 

1 día 

50 Chone            1  x    x   Dra. Teresa Hualca 1 día 

51 
Sucre - 
Bahía 

           6  x     x  Hospital Bahía 1 día 

52 Jipijapa            7  x    x   Hospital Jipijapa 1 día 

53 Chone            15  x     x  Área Salud Chone 1 día 

54 Manta            20  x    x   Dra. Teresa Hualca 1 día 

 

COORDINADOR. Lcdo. Flavio Gutiérrez C.        PROVINCIA: Cotopaxi      FECHA: 12-01-2010. 

N° 
CANTÓN 

PARROQUIA 

CRONOGRAMA EQUIPO CALIFICADOR DIGITADOR COORDINACIÓN 
CONTRAPARTE 

DURACIÓN 
E F M A M J J A S O N D CONADIS MSP PATRON. IESS INFA COORD. 

ASIST. 
ADM. 

CONTRATAR 

1 Poalo  2            x    x   MSP 1 días 

2 El Tingo  25            x    x   Junta Parroquial 1 días 

3 Palo Quemado   5           x    x   Junta Parroquial 1 día 

4 Sigchos   12           x    x   Aso. PCD 1 día 

5 Guangaje    15          x    x   Junta Parroquial 1 día 

6 La Victoria    27          x    x   Aso. PCD 1 día 

7 Canchagua     4           x  x   Junta Parroquial 1 día 

8 Chantillin     12           x  x   Junta Parroquial 1 día 

9 Cochabamba     18           x  x   Junta Parroquial 1 día 

10 Angamarca      3        x    x   Junta Parroquial 1 día 

11 Pastocalle      8        x    x   MSP 1 día 

12 Zumbahua       8       x    x   Junta Parroquial 1 día 

13 Tanicuchi       13       x    x   Junta Parroquial 1 día 

14 
José Guango 
Bajo 

      23       x    x   Junta Parroquial 1 día 

15 Guaytacama        3      x    x   Junta Parroquial 1 día 

16 
Belisario 
Quevedo 

       13      x    x   Junta Parroquial 1 día 

17 
Antonio José 
Holguin 

       19      x    x   MSP 1 día 

18 
Once de 
Noviembre 

        7     x    x   MSP 1 día 

19 Cusubamba         23     x    x   MSP 1 día 

20 Alaquéz         28     x    x   MSP 1 día 

21 Pucayacu          14    x    x   Junta Parroquial 1 día 

22 La Maná          15    x    x   Municipio 1 día 

23 Moraspungo          21    x    x   Junta Parroquial 1 día 
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24 El Corazón          22    x    x   Municipio 1 día 

25 Mulliquindil           4   x    x   MSP 1 día 

26 Pansaleo           11   x    x   MSP 1 día 

27 Mulalillo           18   x    x   MSP 1 día 

 

COORDINADORA. Dra. Nubia Galván García        PROVINCIA: Esmeraldas     FECHA: 12-01-2010. 

N° 
CANTÓN 

PARROQUIA 

CRONOGRAMA EQUIPO CALIFICADOR DIGITADOR COORDINACIÓN 
CONTRAPARTE 

DURACIÓN 
E F M A M J J A S O N D CONADIS MSP PATRON. IESS INFA COORD. 

ASIST. 
ADM. 

CONTRATAR 

1 Atacames  x            x    x   MSP, Alcaldías 1 día 

2 Muisne  x            x    x   MSP, Alcaldías 2 días 

3 Quininde  x            x    x   MSP, Alcaldías 2 días 

4 La Concordia  x            x    x   MSP, Alcaldías 2 días 

5 Rio Verde   x           x    x   MSP, Alcaldías 2 días 

6 San Lorenzo   x           x    x   MSP, Alcaldías 2 días 

7 Eloy Alfaro   x           x    x   MSP, Alcaldías 2 días 

8 Esmeraldas   x           x    x   MSP, Alcaldías 2 días 

9 Atacames      x        x    x   MSP, Alcaldías 1 día 

10 Muisne      x        x    x   MSP, Alcaldías 2 días 

11 Quininde      x        x    x   MSP, Alcaldías 2 días 

12 La Concordia      x        x    x   MSP, Alcaldías 2 días 

13 Rio Verde       x       x    x   MSP, Alcaldías 2 días 

14 San Lorenzo       x       x    x   MSP, Alcaldías 2 días 

15 Eloy Alfaro       x       x    x   MSP, Alcaldías 2 días 

16 Esmeraldas       x       x    x   MSP, Alcaldías 2 días 

17 Atacames          x    x    x   MSP, Alcaldías 1 día 

18 Muisne          x    x    x   MSP, Alcaldías 2 días 

19 Quininde          x    x    x   MSP, Alcaldías 2 días 

20 La Concordia          x    x    x   MSP, Alcaldías 2 días 

21 Rio Verde           x   x    x   MSP, Alcaldías 2 días 

22 San Lorenzo           x   x    x   MSP, Alcaldías 2 días 

23 Eloy Alfaro           x   x    x   MSP, Alcaldías 2 días 

24 Esmeraldas           x   x    x   MSP, Alcaldías 2 días 

 

COORDINADOR. Lcdo. Daniel Villavicencio Pesantez      PROVINCIA: Azuay      FECHA: 13-01-2010. 

N° 
CANTÓN 

PARROQUIA 

CRONOGRAMA EQUIPO CALIFICADOR DIGITADOR COORDINACIÓN 
CONTRAPARTE 

DURACIÓN 
E F M A M J J A S O N D CONADIS MSP PATRON. IESS INFA COORD. 

ASIST. 
ADM. 

CONTRATAR 

1 Chordeleg 22            x      x  
Técnica de Acción 
Social 

1 día 
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2 
San 
Fernando 

29            x      x  Municipio 1 día 

3 
Chordeleg - 
Puzhio 

 5           x      x  
Técnica de Acción 
Social 

1 día 

4 
Cuenca - 
Molleturo 

 12           x      x  Junta Parroquial 1 día 

5 

Sevilla de 
Oro - 
Amaluza 

  19          x      x  Junta Parroquial 1 día 

6 
Cuenca - 
Checa 

  26          x      x  Junta Parroquial 1 día 

7 
Cuenca - 
Sinincay 

   9         x      x  Junta Parroquial 1 día 

8 Oña    23         x      x  
Técnica de Acción 
Social 

1 día 

9 
Sta. Isabel - 
La Unión 

    14        x      x  Junta Parroquial 1 día 

10 
Cuenca - 
Cumbe 

    28        x      x  Junta Parroquial 1 día 

11 
Ponce 
Enrríquez 

     17       x      x  Municipio 2 días 

12 

Cuenca - 
Victoria de 
Portete 

     25       x      x  Junta Parroquial 1 día 

13 Guachapala       2      x      x  
Técnica de Acción 
Social 

1 día 

14 
Girón - La 
Asunción 

      23      x      x  Junta Parroquial 1 día 

15 
Nabón - 
Cochapata 

       6     x      x  Junta Parroquial 1 día 

16 Paute        27     x      x  
Jefatura Política y 
Municipio 

1 día 

17 

Sigsig - San 
José de 
Raranga 

        10    x      x  
Tenencia Política y 
J. Parroquial 

1 día 

18 
Pucara - 
Sarayunga 

        23    x      x  
Jefatura Política y 
Municipio 

2 día 

19 Girón          15   x      x  
Técnica de Acción 
Social 

1 día 

20 
Sigsig - 
Ludo 

         22   x      x  Jefatura Política 1 día 



Página 10 de 19 

21 
Principal - 
Chordeleg 

          12  x      x  
Técnica de Acción 
Social 

1 día 

22 
Paute - San 
Cristóbal 

          26  x      x  Junta Parroquial 1 día 

23 
Gualaceo - 
San Juan 

           10 x      x  Junta Parroquial 1 día 

24 
El Pan - San 
Vicente 

           17 x      x  Junta Parroquial 1 día 

 

COORDINADORA. Lcda. Fanny Puma Lucero.        PROVINCIA: Morona Santiago     FECHA: 13-01-2010. 

N° 
CANTÓN 

PARROQUIA 

CRONOGRAMA EQUIPO CALIFICADOR DIGITADOR COORDINACIÓN 
CONTRAPARTE 

DURACIÓN 
E F M A M J J A S O N D CONADIS MSP PATRON. IESS INFA COORD. 

ASIST. 
ADM. 

CONTRATAR 

1 Gualaquiza   1           x    x   
MSP, Alcalde, J 
Parroquial; Jefe Político 

1 día 

2 
San Juan 
Bosco 

  2           x    x   
MSP, Alcalde, J 
Parroquial; Jefe Político 1 día 

3 
Limón 
Indanza 

  3           x    x   
MSP, Alcalde, J 
Parroquial; Jefe Político 1 día 

4 
Santiago De 
Méndez 

  4           x    x   
MSP, Alcalde, J 
Parroquial; Jefe Político 1 día 

5 Tiwintza   5           x    x   
MSP, Alcalde, J 
Parroquial; Jefe Político 

1 día 

6 Logroño   8           x    x   
MSP, Alcalde, J 
Parroquial; Jefe Político 

1 día 

7 Sucúa   9           x    x   
MSP, Alcalde, J 
Parroquial; Jefe Político 

1 día 

8 
Pablo VI y 
Huamboya 

  10           x    x   
MSP, Alcalde, J 
Parroquial; Jefe Político 1 día 

9 Palora   11           x    x   
MSP, Alcalde, J 
Parroquial; Jefe Político 

1 día 

10 Morona   12           x    x   
MSP, Alcalde, J 
Parroquial; Jefe Político 

1 día 

11 Taisha   16y17           x    x   
MSP, Alcalde, J 
Parroquial; Jefe Político 

2 días 

12 Chinimbimi    1          x      x 
Patronato Provincial / 
Alcalde, Patronato, Jefe 
Político 

1 día 

13 
Embenecer y 
Cuchaentza 

   2          x      x 
Patronato Provincial / 
Alcalde y J. Parroquial 

1 día 

14 Bomboiza     12        E. Azuay      x   
Alcalde, Patronato, Jefe 
Político, J. Parroquial 

1 día 

15 Bermejos     13        E. Azuay      x   
Alcalde, Patronato, Jefe 
Político, J. Parroquial 

1 día 

16 Tuutinentza      14        x      x 
Patronato Provincial, J. 
Parroquial, T. Político 

2 días 
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17 Indanza       22       x      x 
Patronato Provincial, J. 
Parroquial, T. Político 

2 días 

18 Méndez        19      x      x 
Patronato Provincial, J. 
Parroquial, T. Político 

2 días 

19 Yaupi         15     x      x 
Patronato Provincial, J. 
Parroquial, T. Político 

2 días 

20 Sangay          21    x      x 
Patronato Provincial, J. 
Parroquial, T. Político 

2 días 

21 Chiguaza           11   x      x 
Patronato Provincial, J. 
Parroquial, T. Político 

1 día 

 

COORDINADOR. Lcdo. Fernando Poma.        PROVINCIA: Sucumbíos     FECHA: 15-01-2010. 

N° 
CANTÓN 

PARROQUIA 

CRONOGRAMA EQUIPO CALIFICADOR DIGITADOR COORDINACIÓN 
CONTRAPARTE 

DURACIÓN 
E F M A M J J A S O N D CONADIS MSP PATRON. IESS INFA COORD. 

ASIST. 
ADM. 

CONTRATAR 

1 Putumayo  25y26             x   x   Patronato Municipal 2 días 

2 Shushufindi   18y19           x x   x   Patronato Municipal 2 días 

3 Cáscales    22           x   x   Patronato Municipal 2 días 

4 El Eno     7          x   x   Junta Parroquial 2 días 

5 Dureno     27          x x  x   Junta Parroquial 2 días 

6 
Puerto 
Nuevo 

     17         x   x   Patronato Municipal 2 días 

7 Cuyabeno       15        x   x   Patronato Municipal 2 días 

8 Sta. Barbará        12       x   x   Junta Parroquial 1 día 

9 El Playón        13       x   x   Junta Parroquial 1 día 

10 
General 
Farfán 

        24      x   x   Junta Parroquial 1 día 

11 
Gonzalo 
Pizarro 

         15     x   x   Patronato Municipal 1 día 

12 Pucayacu           x    x   x   Patronato Municipal 1 día 

 

COORDINADOR. Lcdo. Rolando Gómez M.        PROVINCIA: Chimborazo     FECHA: 15-01-2010. 

N° 
CANTÓN 

PARROQUIA 

CRONOGRAMA EQUIPO CALIFICADOR DIGITADOR COORDINACIÓN 
CONTRAPARTE 

DURACIÓN 
E F M A M J J A S O N D CONADIS MSP PATRON. IESS INFA COORD. 

ASIST. 
ADM. 

CONTRATAR 

1 Chambo 28              x    x  Alcalde 2 días 

2 Chunchi  4             x    x  Alcalde 2 días 

3 Guano  12             x    x  Alcalde 1 día 

4 Pungalá   12            x    x  Jefe Político 1 día 

5 Punin    23           x    x  Jefe Político 1 día 

6 Cebadas     13          x    x  Jefe Político 1 día 

7 Sevilla      24         x    x  Jefe Político 1 día 

8 Chazo       29        x    x  Jefe Político 1 día 
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9 
Santa Fe de 
Galán 

      30        x    x  Jefe Político 1 día 

10 Pallatanga        27       x    x  Alcalde 1 día 

11 Cumandá         16      x    x  Alcalde 2 día 

12 Penipe          29     x    x  Alcalde 1 día 

13 Licto           19    x    x  Jefe Político 1 día 

14 Guamote            10   x    x  Alcalde 1 día 

 

COORDINADORA. Dra. Alexandra García.        PROVINCIA: Napo      FECHA: 20-01-2010. 

N° 
CANTÓN 

PARROQUIA 

CRONOGRAMA EQUIPO CALIFICADOR DIGITADOR COORDINACIÓN 
CONTRAPARTE 

DURACIÓN 
E F M A M J J A S O N D CONADIS MSP PATRON. IESS INFA COORD. 

ASIST. 
ADM. 

CONTRATAR 

1 Chaco  18            x    x   Patronato Municipal 1 día 

2 Archidona   18           x    x   Junta Parroquial 1 día 

3 
Arosemena 
Tola 

   22          x    x   Patronato Municipal 1 día 

4 Chontapunta     20         x    x   Centro de Salud 1 día 

5 Quijos      24        x    x   Patronato Municipal 1 día 

6 Ahuano       22      E. Quito     x   Jefe Político 1 día 

7 Misahualli         23     x    x   Junta Parroquial 1 día 

8 La Rivera          21    x    x   Junta Parroquial 1 día 

 

COORDINADORA. Dra. Adriana Torres        PROVINCIA: Bolívar      FECHA: 20-01-2010. 

N° 
CANTÓN 

PARROQUIA 

CRONOGRAMA EQUIPO CALIFICADOR DIGITADOR COORDINACIÓN 
CONTRAPARTE 

DURACIÓN 
E F M A M J J A S O N D CONADIS MSP PATRON. IESS INFA COORD. 

ASIST. 
ADM. 

CONTRATAR 

1 San Miguel 26             x    x   Hospital San Miguel 2 día 

2 Santiago  25            x      x Centro de Salud 1 día 

3 Chimbo   2           x      x Centro de Salud 1 día 

4 San Pablo   17           x      x Centro de Salud 1 día 

5 La Magdalena    8          x      x Centro de Salud 1 día 

6 Caluma    20          x      x Centro de Salud 1 día 

7 Balsapamba     6         x      x Centro de Salud 1 día 

8 Chillanes     13         x      x Centro de Salud 1 día 

9 Tambo      8        x      x Centro de Salud 1 día 

10 Santa Rosa       14       x      x Centro de Salud 1 día 

11 Las Naves        9      x      x Centro de Salud 1 día 

12 Echeandia        23      x      x Centro de Salud 1 día 

13 Guaranda         15    x       x Patronato 1 día 




